Kostenvoranschlag

sutter»

planen-messen-umsetzen

Gemeinde Seewen

Bauprojekt

Erschliessung Ringstrasse
Sonneggstrasse - Rudenbuschelistrasse

Strassenausbau
Wasserversorgung
Kanalisation

Preisbasis: April 2022
Kostengenauigkeit + 10%, inkl. MwSt

Projekt: 087.06.0411-11
29. April 2022

Standorte » Basel-Landschaft: Arboldswil - Laufen - Liestal - Reinach » Solothurn: Nunningen
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Auf Basis eines Vorausmasses und Preisannahmen aus vergleichbaren Objekten ergeben sich Erstel-
lungskosten gemass nachfolgender Zusammenstellung:

1. Baukosten Strassenausbau

Arbeitsgattung / Teilleistungen

1.1 Baumeisterarbeiten CHF 195'000.-
1.2 Strassenbeleuchtung CHF 23'000.-
13 Ingenieurhonorar CHF 46'500.-
14 Rissprotokolle CHF 4'000.-
1.5 Verschiedenes und Unvorhergesehenes CHF 41'500.-

1.5.1 Zaune CHF  18'000.-

1.5.1 Gartnerarbeiten CHF  6'000.-

1.5.2 Unvorhergesehenes Total ca. 10% CHF  17'500.-
Total Baukosten (gerundet) CHF 310'000.-
Kostenbasis: April 2022

Kostengenauigkeit: +/- 10%, inkl. MwsSt.
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Aufgrund eines Vorausmasses und Preisannahmen aus vergleichbaren Objekten ergeben sich Erstel-
lungskosten gemass nachfolgender Zusammenstellung:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Baukosten Wasserversorgung

Arbeitsgattung / Teilleistungen

Baumeisterarbeiten
Rohrverlegearbeiten
Ingenieurhonorar
Rissprotokolle

Verschiedenes und Unvorhergesehenes

2.5.1 Gartenarbeiten, Hecken und Zaune CHF
2.5.2 Einmessung/ LK/ Geometer CHF
2.5.3 Unvorhergesehenes Total ca. 10% CHF

Total Baukosten Wasserleitung (gerundet)

Kostenbasis: April 2022
Kostengenauigkeit: +/- 10%, inkl. MwsSt.

2'000.-

1'500.-

10'000.-

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

50'000.-

60'000.-

15'000.-

1'500.-

13'500.-

140'000.-
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3. Baukosten Kanalisation

Arbeitsgattung / Teilleistungen

3.1 Baumeisterarbeiten CHF 50'000.-
3.2 Ingenieurhonorar CHF 8'500.-
33 Rissprotokolle CHF 1'500.-
34 Verschiedenes und Unvorhergesehenes CHF 5'000.-
3.4.1 Unvorhergesehenes CHF  4'000.-
3.4.2 Einmessung/ LK/ Geometer CHF 1'000.-
Total Baukosten Kanalisation CHF 65’000.-
Kostenbasis: April 2022

Kostengenauigkeit: +/- 10%, inkl. MwsSt.

Zusammenfassung der Erstellungskosten

1. Strassenausbau CHF 310°000.-
2. Wasserversorgung CHF 140'000.-
3. Kanalisation CHF 65'000.-

Total Baukosten CHF 515’000.-

Kostenbasis: April 2022
Kostengenauigkeit: +/- 10%, inkl. MwsSt.



